

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA**  
**COMITÉ ESPECIAL LEY 29230**  
**PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2017-CE-MDY-LEY 29230**

**CIRCULAR N° 008-2017-CE-MDY-LEY 29230**

**PARA** : Empresa YURA S.A. adjudicataria de la buena pro del proceso de selección para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40202 CHARLOTTE, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA – AREQUIPA – II ETAPA", CÓDIGO SNIP 269298.

**DE** : Comité Especial –Ley 29230

**ASUNTO** : PRORROGA DE PLAZO DE FIRMA DE CONVENIO

**REF** : Proceso de Selección N° 001-2017-CE-MDY-LEY 29230

**FECHA** : 03 de octubre de 2017

El Comité Especial Ley 29230 de la Municipalidad Distrital de Yura, constituido con la Resolución de Alcaldía N° 128-2017-MDY de fecha 11 de julio de 2017, comunica a la empresa YURA S.A., adjudicataria de la buena pro del proceso de selección de la empresa que se encargará de la ejecución y financiamiento del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40202 CHARLOTTE, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA – AREQUIPA – II ETAPA", que conforme a las atribuciones señaladas en numeral viii., del artículo 22°, del Decreto Supremo N° 036-2017-EF, ha adoptado la decisión de realizar la prórroga de la fecha de firma del convenio, ello a solicitud de la empresa YURA S.A., y conforme a lo señalado por el informe legal N° 298-2017-GAJ/MDY.

Dicha prórroga se realiza dentro de los parámetros señalados en el artículo 54°, del Decreto Supremo N° 036-2017-EF y por el plazo solicitado por la empresa YURA S.A., siendo el plazo de la firma del convenio el 19 de octubre de 2017, quedando modificado el cronograma de selección en los siguientes términos:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	17 de julio de 2017
Presentación de Expresiones de interés (*)	Del 18 de julio de 2017 Hasta el 02 de agosto de 2017
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (**)	Del 18 de julio de 2017 Hasta el 02 de agosto de 2017
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 03 de agosto de 2017 al 28 de agosto de 2017
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	29 de agosto de 2017
Corrección de Bases Integradas y Publicación de Bases	04 de setiembre de 2017
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (***)	13 de setiembre de 2017
Evaluación y calificación de Propuestas Técnicas y Económicas	Del 13 de setiembre de 2017 hasta 15 de setiembre de 2017
Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	18 de setiembre de 2017
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada	19 de setiembre de 2017 hasta el 19 de octubre de 2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA  
 OBRAS POR IMPUESTOS

Abog. Omar López Cusi  
 Presidente del Comité Especial  
 PIP 269298- I.E. CHARLOTTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA  
 OBRAS POR IMPUESTOS

Arq. Paulina Roda Yucra  
 Primer Miembro del Comité Especial  
 PIP 269298 I.E. CHARLOTTE

M. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA  
 OBRAS POR IMPUESTOS

Arq. César Augusto Vigil Valdivia  
 Segundo Miembro del Comité Especial  
 PIP 269298 - I.E. CHARLOTTE